



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (งานพัสดุ) โทร ๐ ๔๓๑๒ ๖๙๒๐  
ที่ กส ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๕๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู

ตามที่ งานพัสดุได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๔๔๕ โครงการ แบ่งเป็นจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๔๔ โครงการ ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป จึงขออนุมัติเผยแพร่สรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาคู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนลินทิพย์ บุญแสน)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวนณธกร คำพิลา)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายเพชร เครือชัย)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (งานพัสดุ) โทร ๐ ๔๓๑๒ ๖๕๒๐

ที่ กส ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๕๓

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู

### เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลนาคู ได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผล การวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการบริหารสัญญาซื้อขาย คือผู้ขายรายเดียวได้หลายโครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ทำให้การส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้าไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด จึงทำให้มีการเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถส่งมอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนขั้นตอนการบริหารสัญญาจ้างไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค

เพื่อลดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้โดยการจัดทำหนังสือเร่งรัดการซื้อขายให้แก่ผู้ขายรีบดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย

### ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลนาคู ได้จัดทำหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์แจ้งให้ผู้ขาย เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งมอบตามสัญญาซื้อขาย ทำให้ผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจากผลวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔๔๕ โครงการสามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

### ระเบียบ/กฎหมาย

ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวลนทิพย์ บุญแสน)  
เจ้าพนักงานพัสดุ



(นางสาวอนงกร คำพิลา)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายเพชร เครือชัย)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู

## การนำผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

### สรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๔๔๕ โครงการ แบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๔๔ โครงการ สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ ได้ทั้งหมด จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการบริหารสัญญาซื้อขาย ขยาย คือผู้ขายรายเดียวได้หลายโครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ทำให้การส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้าไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด จึงทำให้มีการเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถส่งมอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนขั้นตอนการบริหารสัญญาจ้างไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค

ความเสี่ยงจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จะมีความเสี่ยงด้านการบริหารสัญญา และการส่งมอบงาน ซึ่งผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามสัญญาทำให้โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงด้านนี้ได้

### ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

- เร่งรัดการส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ให้ส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- ขั้นตอนการบริหารสัญญา คือผู้ขายรายเดียวได้หลายเครื่อง ทำให้การส่งมอบล่าช้าไม่เป็นตามกำหนดในสัญญา
- ผู้ขาย ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนด

### แนวทางการปรับปรุง/วิธีแก้ไขปัญหา

- ทำหนังสือเร่งรัดการส่งมอบให้แก่ผู้ขาย
- แจ้งให้ผู้ขายดำเนินการส่งมอบให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาคู  
ตามประกาศโรงพยาบาลนาคู  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนาคู

วัน/เดือน/ปี : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: EB ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

๒.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นโยบายด้านที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

Linkภายนอก: .....

หมายเหตุ: .....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวนลินทิพย์ บุญแสน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวนณธกร คำพิลา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายพิชิต บุญหลัง)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔